

Budget for A Turning Point for The Future 24-	anslået detaljer	anslået detaljer	anslået detaljer
Fase 1. forundersøgelse	tilbud og anslået.	tilbud og anslået.	tilbud og anslået.
			hver fase ex moms. I d.kr.
Research på sikkerhed og funktioner, tegninger via DMC(Dansk marine Design)		60.000	
Research på ønskede steder i Venedig, møde med Vencie Coast Guards( april 24)		3500	
Enginør drøftelser af solceller og konstruktion og køb e af prøver		5000	
Advisory board mødes og lægger en plan for projektets realisering		8.000	
Anslået min 2 mrd arbejde sammenlagt af kunstner. Ideudvikling og visuals, indhentning af tilbud og opbygning af advisoryboard, og struktur opbygning curatorer kontakt.		80.000	
<b>I alt. Fase 1.Forundersøgelser</b>		<b>156500</b>	<b>156.500</b>
<b>2.Skitsefase, tilladelser, projiceringsfase, planlægning, døråbning og budgetering (snarest muligt)</b>			
Indhentning af CE-tilladelse mv. (EU- sikkerhedskrav)Sofartstyrelsen. Se bilag. 1.			
Udarbejdelse af detaljerede tegninger af sejlene roterende diaman-fæрге i samarbejde med DCD (Dansk Marine Design)		500.000	
Udarbejdning af tegninger til mobilsolcelle konstruktionssystem solcelle hall, og batterilader og batterier samarbejde med Mr.Watt og civilingeniør s ( solcelle hal)		30.000	
Optical light foils og opklebning på glas. 3 M. anslået .		60.000	
Teknik fra headset til black box til højtalere i båden skitseres i samarbejde med Myndplay Ltd #2.		303.109,23	
komponist Lennart Ginmann om forunderlige lyde 20-30 personer hver 7 tone/ nuancer komponisthonorar og studie lejrning.( 140-210 lyde )		50.000	
Indhentning af statements fra forskere, udvælgelse dialog, og skitsering og planlægning af solcelle hallen inden i. (kunstner og hjælpere )		120000	
Indhentning af statements fra forskere. Samarbejde med Institut for Fremtidforskning og Innovation symbolsk betaling .		60000	
Opbygning af Advisory Board og hjælpecuratorer og økonomisk regnskabsperson på. ( mindre sekretariat /drøftes med bikubenfonden. )		20.000	
Dialog med Venedig og den kommende Venedig Biennale 2026 eller 28 (alt efter hvor let funderingen går.) via Rosa Martinez. MF.		200000	
Udgifter i forbindelse med tilladelser til anløb og afgangsted. Og placering af solcelle konstruktion. ( evt leje )Og sikkerhedscertificate ( muligvis afholdes af Venedig Biennale?)		150.000	
Logo og identitet til projektets hjemmeside aps mv.		50.000	
Design og fremstilling tøj til personale ( i diaman og solcellehal.)		60.000	
Rejser og møder forskere og venedig møder.		30000	
Organisering, overblik, planlægning og indhentning af bindende budgettering og/ hjælp af med-curatorer og regnskabskyndig. Lille sekretariat )Fonding til gennemførelse af projektet til Venedig i 26 (alternativt 2028.)		700.000	
<b>2. I alt skitfase, projicering, planlægning, organisationsopbygning, døråbning og funding.</b>		<b>2.333.109</b>	<b>2.373.109</b>
<b>3. Produktionsfase anslået. (Kan først præcist budgetteres når fase 2 er udført.)</b>			
<b>Produktion af selve Diamant-pavillonen og bådskonstruktionen</b>			
Styring af modulfremstillingsproces. Til Diamanten proces			
Katermaran båd konstruktion.			
Diamantform skellet i alumin / stål.			
Glasstykker til diamanten		177.890	
Specielt designet dørfunktion.			
Rund plade på katermaran inde i diamanten			
Rotersystem.			
El drevent motor			
Anløbs og afgangsstiger.			
Beskyttelse rækværk.			
3 cirkelformede bænke i alumin ium med perlemorsfarvede hynder, syet med fyld.			
Sikkerhedsveste 33stk.		20.000	
div.			
<b>Diamantbåden i alt. Anslået samlet af Svendborg Værft. Maximum. ( forhåbentlig billigere hvor meget præcist ved vi i efter fase 1.) og måske lettere og besparende at præciere i Dk og fremstille i Italien.</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Solcellehallens konstruktion; mobil metal konstruktion</b>			
Produktion af solcelle info afgangshallen. 10 m long, 10m wide at ground and 4mmw at roof. 3 m high.and 120m2 konstruktion.			
Certificeret civil ingeniør til at skabe modulsystem, konstruktion til at til at holde glasindfattede solceller på plads.. sikkerhed og tilladelser. ( anslået )		50.000	
Discopink solceller 4mm glass tickness solar panel (11-12KG weight for square meter) 120 m2 areal. sponseret tilbud 390EU pr m2. 46.800eu		346.000	
Produktion af batterier til diamanbåden, og batterilader i solcellehallen		100.000	
2 sæt glas modulsystemer med døre i for enderne af hallen.		109.280	
Inden i gulvplader		10.000	
Bænke -sofaer..		30.000	
Teknik og video skærm / video projectioner på stof. Lysskilte med statementns. ( derarbejdes ud fra statements of herfra findes frem til formidlingsformen)..		120.000	
Kameraer med direkte link til hjemmeside og til opstillede skærme steder på Biennale.( evt kun lydsiden ) fastgjort. (tyverisikret )		22.000	
<b>Solcelle hallen i alt.</b>		<b>787.280</b>	<b>787.280</b>
<b>I alt samlet produktionsfasen</b>			
<b>4.Realiserings kunstprojektet kører lige så lang tid som bienalen forløber ca 7 mrd.</b>			
Transport af diamanbåd og solcellekonstruktionens delene til venedig ( det hele kan købes og laves i Italien og det hele samles der.)( billigste løsning vil blive undersøgt)		50.000	
Samling og søsætning i Venedig		100.000	
Lønning af Kaptajn og personale( 2) diaman og 1-2(per) i solcelle nonstruktion. Pr mrd. i ca 7 mrd. kaptajn sats. Ca 28.500kr pr mrd.199500kr Og 2 steward s hver ca 21.000kr pr mrd. 294000 i alt i løn.		493.500	
Rejse og ophold. ( kunstner og curatorer etc. )		30.000	

Forsikring af både materialt og personale.	30.000	
Optagning af diamant båd og op og nedtagning af modulsolcelle konstruktion.	120.000	
Opmagasinerings, emballering til forsvarlig transport.	80.000	
Løbende vedligehold af teknik og hvad der måtte opstå.	40.000	
<b>I alt.</b>	<b>943.500</b>	<b>943.500</b>

#### **honoarer og kontorhold**

Curator 2 stk. Min 8mrdls arbejde. 1 til promovering og skabelse af kontakter til projektet videreførd, og en til hjælp med formidling og interviewsstatemnts, og kontakt til tv stationer og indsag .styring af formidling.	800.000	
Kunstner og ledelse ( min 1 års arbejde 420.000kr )	420.000	
Revision og rapporter til fonde. (anslået )	30.000	
Kontor hold.( telefon kontor, print og div. )	30.000	
<b>I alt honoarer og kontor hold mens projekt forløber.</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>

**I alt.Realiserings kunstprojektet kører lige så lang tid som bienalen forløber ca 7 mrd.**

#### **5.Formidling**

Filmfotograf, fotograf klipper indsamling af materiale dækning af projektet undervej i skabelse og under sejlperioden. Sammenklippe af dokumentionsfotograf	120.000	
Løbende indslag og formidling skriftligt og visuelt. På hjemmeside, Og presse releases. ( under curator højere oppe )( apps er medtaget højere oppe og ditto lysformidling på uventede steder)		
Formidling og dokumentation via bog / katalog om projektet. Kunstneren i samarbejde med kunsthistorikere og grafiker og internationalt kunstbogs forlag.	180.000	
<b>Formidling i alt.</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**Estimeret budget. I alt for A Turning Point For The Future til Venedig Pr feb 24.**

**9840389**

uforudsete 10%

**Estimeret budget for A Turning Point For The Future incl 15% uforudsete.**

#### **Efter afslutnings muligheder**

1.Sejle videre eller hjem til opmagasinering til næste event. Ny fonding ( fx Berlin, Manhattan og eller Kbhs havn , Limfjorden, Århus Havn, Odense havn .	100.000	
2.Permant sejlads udvalgt sted.		
3.Afvikling eller diamanten places et sted, fx i toppen at et glastårn. Eller står som pavilion på land et sted. (Ind sigt og udsigt.)		
worst case blot afvikling. Katermaran sættes til salg og diamantglasset og bænke køres til genbrug. Op magasinerings og afvikling anslået.	100.000	

**#0 der er givet tilbud på en del , og der hvor der ikke står tilbud er det anslåede budgetter, det endelige budget kan fastslåes efter face 1.( hvor konstruktionerne er fastlagt )**

**#1. der som der indgæes samarbejde med bienalen forventes det en reduktion i omkostningerne.**

**#2. der skal søges både fonde og sponsorer. ( der er en plan for hvilke fonde der kan søges og jeg er så småt begyndt at tænke i hvem der skal forespørges om sponsorerer.**

bemærkninger

herunder indledende dialog med søfarstyrelsen om

#se bilag 1.

29.700B.p. +4000 +1000( ekstra headbands 34.7)  
særligt tilbud.

#tilbud.

#tilbud.

anslæet.

# hyrebilag

9,840,589

984,039

10,824,628